



TRABAJANDO
PARA USTED

MAYO 2026

Cada peso...

En obras útiles a las personas.

Martín Arrau · Ministro de Obras Públicas

Nuestro **foco** actual.

- 1** Agilización
 - 2** Cambio de Clima y Normas
 - 3** Reinstitutionalización
-

Obras **útiles**:

**Conectividad
y
Vialidad
Nacional**

**Agua y
Desalación**

**Visión
Nacional e
Integración
Austral**

**APP en Penitenciaria
Hospitales
Fronteras
Cuarteles**

Cuatro grandes temas.

- 1 Competitividad** *Un Estado atractivo con el que trabajar, con más y mejores oferentes.* →
- 2 Proyecto vs. Realidad** *¿Cómo hacemos que el proyecto planificado coincida con el proyecto ejecutado?* →
- 3 Ejecución vs. Obras útiles** *De medir el monto ejecutado a medir la obra útil.* →
- 4 Dispersión y atomización** *Concentrar el MOP en sus atribuciones y en proyectos relevantes.* →

■ EI MOP *en cifras*

Tres miradas para dimensionar el ministerio: presupuesto, equipo y obras heredadas.

01 PRESUPUESTO 2026

\$4,39 billones

Partida MOP 2026
Total Ley de Presupuesto.

02 EQUIPO Y PROYECTOS

9.880

Funcionarios MOP
Dotación total del ministerio.

03 INFRAESTRUCTURA

88.648 km

Red vial MOP total
Inventario nacional.

\$3,27 billones

Subtítulo 31 · Inversión
Inversión directa del MOP.

4.830

Proyectos vigentes y por licitar
Cartera 2026.

14.129 km

Red caminera construida
En los últimos 10 años.

\$1,02 billones

Inversión Privada + Mandatada
Datos ejecutados 2025, vía COP.

43.304

Arranques de agua potable
Construidos en los últimos 10 años.

1




EJE 1 · COMPETITIVIDAD

Un Estado atractivo con el que trabajar, con más y mejores oferentes.

La evidencia: cada vez *menos competencia en licitaciones de la DGC.*


N° de oferentes promedio por año en llamados a licitación de proyectos DGC 2010-2025
(Adjudicados, desiertos y casos especiales)



Fuente: DGC.

La evidencia: cada vez *menos competencia en licitaciones de la DGOP*, en términos de ofertas por cada 1.000 \$MM.

Ofertas Totales por cada 1.000 \$MM de Presupuesto ST31 MOP (2010-2025)



Cantidad de Ofertas al año, por cada 1.000 \$MM, en moneda 1 de enero 2025 de presupuesto en ST31 (calculado como Ofertas totales año x [1.000 MM / PPTO ST31 MM]).

Fuente: DGOP

2.

EJE 2 · PROYECTO VS REALIDAD

**¿Cómo hacemos que el
proyecto planificado
coincida con el proyecto
ejecutado?**

Existe una brecha entre lo planificado y lo real.

+14,1%

Sobrecosto promedio (*)

Costo final vs presupuesto inicial aprobado.

+90,2%

Sobreplazo promedio ()**

Plazo final vs plazo contractual original.

56,1%

Obras con Reevaluaciones (*)**

Cambios de montos que requieren un nuevo RATE.

(*) Costo Real / Monto Recomendado Obras Civiles. Fuente: Evaluación Ex post Corto Plazo (2014-2025), Servicios Ejecutores ST31.

(**) Plazo Real / Plazo Recomendado. Fuente: Evaluación Ex post Corto Plazo (2014-2025), Servicios Ejecutores ST31.

(***) % de Proyectos con reevaluación en MDSF, que requieren un Nuevo RATE, en etapa de ejecución. Fuente: Evaluación Ex post Corto Plazo (2014-2025), Servicios Ejecutores ST31.


3



EJE 3 · Ejecución vs Obras útiles

**De medir el monto
ejecutado a medir la
obra útil.**

De ejecutar presupuesto a entregar obras útiles.



Construcción

MOP ejecutó el 57% de su presupuesto 2024 a septiembre, la cifra más alta en siete años

Entre enero-septiembre de 2024 su ejecución presupuestaria alcanzó los \$ 2,03 billones, de un total de \$ 3,5 billones.

Por: **Laura Guzmán** | Publicado: Lunes 7 de octubre de 2024 a las 15:06 hrs.

PULSO

MOP alcanza el primer semestre el mayor nivel de ejecución en inversión pública de los últimos 15 años

Al concluir junio, el Ministerio de Obras Públicas ya había ejecutado \$1,6 billones en inversión, lo que representa un 44,2%. El presupuesto total para esta categoría, en tanto, es de \$3,63 billones. Y en términos de empleo, durante el primer semestre el MOP generó, en promedio, 25.272 puestos de trabajo mensuales directos.

Por **Olivia Hernández D.**

7 JULIO 2025

Ministerio de Hacienda
Gobierno de Chile

MINISTERIO SUBSECRETARÍA ÁREAS DE TRABAJO NOTICIAS Y EVENTOS DEUDA PÚBLICA BIBLIOTECA DIGITAL

JULIO 30, 2021

Ejecución presupuestaria avanza 60,2% al segundo trimestre de 2021

(*) Para ilustración. Programación de ejecución presupuestaria MOP 2022, que compara lo programado en enero con la ejecución mensual efectiva hasta diciembre, expresada como porcentaje del monto anual total. Enero representa un 0,03%, por lo que no se aprecia en el gráfico.


4

EJE 4 · DISPERSIÓN Y ATOMIZACIÓN

Concentrar el MOP en sus atribuciones y en proyectos relevantes.

EJE 4 · DISPERSIÓN Y ATOMIZACIÓN

970 proyectos pequeños y 8 grandes: el MOP concentra esfuerzo en una cola larga de obras menores.



Histograma de proyectos por monto de inversión, en miles de \$MM por rango.
Fuente: PROPIR 2026 Programados y en ejecución vigentes. Montos totales por proyecto.

EJEMPLOS



01
Borde costero y juegos infantiles



02
Helipuertos



03
Café literario

Nuestro **foco** actual.

- 1** Agilización
- 2** Cambio de Clima y Normas
- 3** Reinstitutionalización

Obras **útiles**:

**Conectividad
y
Vialidad
Nacional**

**Agua y
Desalación**

**Visión
Nacional e
Integración
Austral**

**APP en Penitenciaria
Hospitales
Fronteras
Cuarteles**